DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 379/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2024

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2024

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N° 001/2024, CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO DE MARAGOGI – AL E A EMPRESA LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nºxx.240.xxx/0001-03.

OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a Prorrogação do prazo de execução do Contrato n° 29/2024, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de uma creche com 10 (dez) salas no município de Maragogi-AL, visando atender as necessidades do município.

DA VIGÊNCIA: Prorroga-se o prazo de execução em 150 (cento e cinquenta) dias, tendo início em 12/06/2025 e término 07/11/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do Art. 124, § I, alínea “b” da Lei nº 14.133/2021 a alterações posteriores.

DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

Maragogi-AL, 12 de junho de 2025.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: 6f8b5b9e-4988-4805-94f5-1e784c20910e