DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 380/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2024

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 61/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.688/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARAGOGI – AL, INSCRITA NO CNPJ Nº 12.248.522/0001-96 E A EMPRESA RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.895.340/0001-89.

OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto a readequação da planilha, cuja finalidade é a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo é celebrado conforme às dispo Lei nº 14.133, de 2021 - Lei de Licitações e Contratos, Decreto Municipal nº 001/2025 e demais disposições legais.

Maragogi-AL, 16 de março de 2026.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: e77110ee-72f6-47a2-bd60-f490b2a4c377