DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 393/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2026

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2026

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2026, CONCORRÊNCIA N°011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.236/2025 (1DOC) ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o 12.248.522/0001-96 E A EMPRESA RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.xxx.340/xxx1-89.

OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto apostilamento que consiste na RETIFICAÇÃO do prazo de vigência e execução do contrato, cujo objeto é A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/ALAGOAS.

Onde se lê: 360 (trezentos e sessenta) dias de vigência e 720 (setecentos e vinte) dias de execução

Leia-se: 360 (trezentos e sessenta) dias de execução e 720 (setecentos e vinte) dias de vigência.

FUNDAMENTO LEGAL:O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do art. 136, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Maragogi-AL, 27 de fevereiro de 2026.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: 0296c2d9-08af-4395-8011-ca33e6491714