DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 393/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 66/2024

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 66/2024

QUARTO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 66/2024, CONCORRÊNCIA N° 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.689/2024, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o 12.248.522/0001-96 E A EMPRESA INOVE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.818.xxx/xxx1-91.

OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto apostilamento que consiste no reajuste contratual do contrato n° 66/2024, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de Construção de um pavilhão de artesanato, visando atender as necessidades do município de Maragogi/AL.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do art. 136, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Maragogi-AL, 18 de março de 2026.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: ee0ef4e9-e960-4116-a71b-3354493cea76