DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 440/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 52/2020

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 52/2020

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2020, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N° 01/2020, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2656/2019, CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO DE MARAGOGI – AL E A EMPRESA CITE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 03.521.089/0001-20.

OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato n° 52/2020, oriundo da Concorrência n° 001/2020, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para execução do Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos de Peroba e Ponta de Mangue, para atender as necessidades do Município de Maragogi/AL.

VIGÊNCIA: Prorroga-se o prazo de vigência 24 (vinte e quatro) meses, tendo início em 09/07/2026 e término 09/07/2028. Prorroga-se o prazo de execução 18 (dezoito) meses, tendo início em 09/07/2026 e término 09/01/2028.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos dos Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores.

Maragogi-AL, 06 de julho de 2026.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: 14a8d33c-9711-4b24-99a2-c0656114cdf6