DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 513-A/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2024

CONCORRÊNCIA Nº 05/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.689/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL, CNPJ nº 12.248.522/0001-96.

CONTRATADA: INOVE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.818.196/0001-91.

OBJETO: O Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação do prazo de execução do Contrato n° 66/2024, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de Construção de um pavilhão de artesanato, visando atender as necessidades do município de Maragogi/AL.

DA PRORROGAÇÃO: Prorroga-se o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, tendo início em 03/06/2025 e término 29/11/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Celebrado conforme às disposições da Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos demais disposições legais.

Maragogi-AL, 03 de junho de 2025.

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

PREFEITO

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho
Código identificador: fac057da-1d6d-4eb1-b28a-84ebdc8e0a08