



# DIÁRIO OFICIAL DE MARAGOGI

Prefeitura Municipal de Maragogi-AL  
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016  
www.maragogi.al.gov.br

Edição nº 418/Ano 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2025

### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2025

**SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 056/2025, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARAGOGI - AL, CNPJ Nº 12.248.522/0001-96 E A EMPRESA RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 17.464.285/0001-14.**

**OBJETO:** Prorrogação da vigência e execução da 1º ETAPA da EXECUÇÃO DAS PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGARÁ A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL (CONVÊNIO Nº 939714/2022 e CONVÊNIO Nº 954737/2023) RECURSOS CODEVASF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos planos de trabalho, conforme parecer técnico dos Engenheiros Thácio Felipe dos SANTOS, ART/AL nº 20250463447 e Pedro Caio de Lima Mendes ART/AL nº 20250497671. **DA PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:** A prorrogação da vigência de 12 (doze) meses, tendo início em 18/03/2026 até 18/03/2027; A prorrogação da execução será de 10 (dez) meses, tendo início em 21/03/2026 e término em 20/01/2027. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021 e demais disposições legais. Maragogi-AL, 18 de março de 2026.

**DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL**

Publicado por: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho  
Código identificador: 9ca7a5de-697d-4096-92b8-16d810c7f66b